KANALİZASYON VE FOSEPTİK İŞİNE AİT
İŞ AKIM ŞEMASI


Etüt Proje Müdürlüğünden Kanalizasyon Ve Fosseptik Tesisi Projesinin Gelmesi



Konunun Yatırım Programına Girmesi Halinde İhale Hazırlıklarının Yapılması

	

	
			
İhalenin
Yapılması




	İşi Alan Yüklenici İle Sözleşmenin Yapılması ve                İşyeri Teslimi
i




		
Yapı Kontrol ve Denetiminin Yapılması
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 İş Bitiminde İşin Geçici Kabulünün Yapılması



İşin Kesin Kabulünün Yapılması

